



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

AREA GESTIONE E
ADEGUAMENTO PATRIMONIO
IMMOBILIARE

Da un secolo, oltre.

La Dirigente

Decreto n. _____

Anno 2024

Prot. _____

OGGETTO: 1729-2024 **Approvazione perizia di variante variata distribuzione di spesa n. 1** -
Procedura MEPA – Affidamento diretto ai sensi del D.lgs 36/2023 del servizio di verifiche periodiche
straordinarie degli impianti elettrici di messa a terra e di protezione delle scariche atmosferiche
relativi agli immobili a servizio dell'ateneo per la durata di 12 mesi
CIG Z3E3B6B9B9 - RIF. MO.63

PRESO ATTO CHE :

- con Decreto del Dirigente Rep. 1124 /2023 Prot. 166900 del 27/07/2023 è stato affidato mediante procedura MEPA ai sensi del "D.P.R. 462/2001 il servizio di verifiche periodiche straordinarie degli Impianti di Terra e degli Impianti di Protezione contro le scariche atmosferiche relativi agli immobili a servizio dell'Ateneo, per la durata di 12 mesi alla società ISI S.r.l. con sede legale in Via Torino n. 3, 92024 – Canicattì (AG) e sede operativa in Via Cairoli, 59 – 50059 Vinci (FI) - P.IVA 02513770848, che ha offerto un ribasso dello 0% per **un importo contrattuale pari ad € 18.021,38**, di cui € 231,38 di costi per la sicurezza per applicazione del D.U.V.R.I. non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% per un importo complessivo di € 21.986,08.
- In data 01/09/2023 è stato stipulato il contratto d'appalto, mediante utilizzo della piattaforma MEPA in atti al Rep. 73/2024 Prot. 16056 del 22/01/2024 per un importo di € 18.021,38, di cui € 231,38 di costi per la sicurezza per applicazione del D.U.V.R.I. e non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% per un importo complessivo di € 21.986,08;
- Con verbale del 01/08/2023 in atti al prot. 170641 del 01/08/2023 rep. 203/2023 è stato dato avvio al contratto di cui all'oggetto per la durata di 12 mesi, e stabilita la data di ultimazione al 31/7/2024.
- Che nel corso dello svolgimento del servizio di verifiche periodiche e straordinarie degli impianti elettrici di messa a terra e di protezione delle scariche atmosferiche a servizio degli edifici dell'Università degli studi di Firenze, e ad una ricognizione degli impianti presenti, è stata ravvisata la necessità di incrementare l'elenco degli impianti ed edifici da sottoporre a verifica.



- E' stata pertanto redatta la perizia di variante variata distribuzione di spesa n.1 che, per effetto delle variazioni in aumento e in diminuzione comporta una maggiore spesa per servizi di €. 1.022,00 oltre a maggiori oneri della sicurezza di 57,70 per **una maggiore spesa** complessiva di euro di €. **1.079,70 oltre IVA**, e per effetto della quale il nuovo importo contrattuale ammonta **19.101,08 oltre IVA** (di cui 17.871,40 per servizi oltre IVA al 22% - €. 940,60 per servizi non soggetti ad IVA e €. 289,08 per oneri della sicurezza oltre IVA 22%).
- Che la variante e variata distribuzione di spesa n. 1 è formulata ai sensi dell'art. 120 comma 9 e del Dlgd 36/2023 per un importo contrattuale in aumento entro il quinto d'obbligo

Tutto ciò premesso e considerato

VISTO

- la propria dalla quale si evince che nel corso dello svolgimento del servizio di verifiche periodiche e straordinarie degli impianti elettrici di messa a terra e di protezione delle scariche atmosferiche a servizio degli edifici dell'Università degli studi di Firenze, e ad una ricognizione degli impianti presenti è stata ravvisata la necessità di incrementare l'elenco degli impianti ed edifici da sottoporre a verifica. (all. A)
- La relazione tecnica del direttore esecutivo del contratto (All.1);
- la perizia di variante, variata distribuzione di spesa n°1 che per effetto di variazioni in aumento e in diminuzione comporta una maggiore spesa per servizi di €. 1.022,00 oltre a maggiori oneri della sicurezza di 57,70 non soggetti a ribasso per **una maggiore spesa complessiva** di euro di €. **1.079,70** oltre IVA, e per effetto della quale il nuovo importo contrattuale ammonta a complessivi €. **19.101,08 oltre IVA** (di cui 17.871,40 per servizi soggetti ad IVA al 22% - €. 940,60 per servizi non soggetti ad IVA e €. 289,08 per oneri della sicurezza soggetti ad IVA 22%) (All. 2)
- l'atto di sottomissione n. 1 sottoscritto tra l'Università degli Studi di Firenze e la ditta IS.I S.r.l. con sede legale in Via Torino n. 3, 92024 – Canicattì (AG) e sede operativa in Via Cairoli, 59 – 50059 Vinci (FI) - P.IVA 02513770848 per un maggior importo contrattuale complessivo di 1.079,70 oltre IVA che comporta una variazione in aumento del tempo contrattuale pari a 10 giorni posticipando la conclusione del contratto al 10/08/2024 (All 3)
- L'elenco degli impianti variato (All. 4)
- Il quadro economico di raffronto della perizia di variante variata distribuzione di spesa n.1 assestato per un importo comprensivo delle somme a disposizione del quadro economico pari ad € 23.456,82 (All.5)
- il DURC che attesta la regolarità contributiva dell'operatore (All 6)



APPROVA

- la perizia di variante, variata distribuzione di spesa n° 1 costituita dagli allegati 1, 2, 3, 4, per il servizio di verifiche periodiche straordinarie degli impianti elettrici di messa a terra e di protezione delle scariche atmosferiche relativi agli immobili a servizio dell'ateneo per la durata di 12 mesi per **una maggiore spesa complessiva di € 1.079,70 oltre IVA di cui € 1.022,00** per servizi e 57,70 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e per un **nuovo importo contrattuale di € 19.101,08 oltre IVA** (di cui 17.871,40 per servizi soggetti ad IVA al 22% - € 940,60 per servizi non soggetti ad IVA e € 289,08 per oneri della sicurezza soggetti ad IVA 22%).
- la bozza di atto di sottomissione n°1- sottoscritto tra l'Università degli Studi di Firenze e la ditta IS.I S.r.l. con sede legale in Via Torino n. 3, 92024 – Canicatti (AG) e sede operativa in Via Cairoli, 59 – 50059 Vinci (FI) - P.IVA 02513770848 per un maggior importo contrattuale complessivo di 1.079,70 oltre IVA con una variazione in aumento del tempo contrattuale pari a 10 giorni posticipando la conclusione del contratto al 10/08/2024
- Il quadro economico di raffronto della perizia di variante variata distribuzione di spesa n.1 per un importo - comprensivo delle somme a disposizione - pari ad € 23.456,82 (Allegato 5)
- Lo stanziamento complessivo pari a € 23.456,82 come da quadro economico allegato trova copertura:

Per 14.752,84 su UA.A.50000.TECN.PATRIM.EORDI CO.04.01.02.01.08.18.04 –

Per 8.343,55 Bilancio 2023

Per 72,09 Vincolo per incentivo 2972/24

Per 288,34 Vincolo per incentivo 2971/24

Il presente atto è sottoposto alle pubblicazioni di legge.

\ci

Visto di Regolarità Contabile

U.P. Servizi di Ragioneria e Contabilità

Dott. Francesco Oriolo

La Dirigente

Arch. Carmen Carrera