



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



Da un secolo, oltre.

AREA
PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
GRANDI OPERE

La Dirigente

Decreto n. _____

Anno 2025

Prot. _____

OGGETTO: Variante - Atto di addendum all'art. 6 contratto Rep.1346-2020 Prot. 231112 del 18/12/2020 Servizio di ingegneria e architettura consistente nell'aggiornamento del progetto esecutivo delle opere strutturali per i Lavori di "Riordino funzionale, restauro ed interventi conservativi del complesso di Santa Teresa, per le esigenze del Dipartimento di Progettazione e della Scuola di Architettura", via della Mattonaia 8 – Firenze, lotto 2° stralcio funzionale – Corpo G 2° lotto funzionale di completamento di Santa Teresa - CUP B19I17000260001 CIG Z3D2D3E436 Rif. n° 97,2.1_Lav_115_n. 537/2020-AZ2211 adeguamento della progettazione strutturale – GASP 1913-2025 -

PREMESSO CHE

- che con Decreto Dirigenziale in atti al Rep.920-2025 Prot.115711 del 13/08/2020 è stato affidato all' Ing. Claudio Consorti con studio professionale in via F. Ferrucci, 232 – 59100 – Prato -P.IVA 01717320970 – C.F. CNSCLD68S30G999F l'incarico del servizio di ingegneria e architettura consistente nell'aggiornamento del progetto esecutivo delle opere strutturali per i Lavori di "riordino funzionale, restauro ed interventi conservativi del complesso di Santa Teresa" per le esigenze del Dipartimento di progettazione e della Scuola di Architettura", Lotto 2° Stralcio Funzionale – Corpo G, via della Mattonaia n. 8- Firenze, per un importo pari ad € 6.250,00 oltre oneri previdenziali e fiscali;
- In data 18/12/2020 è stato stipulato il contratto in oggetto, assunto in atti al registro scritture private Rep. 1346-2020 Prot. 231112 del 18/12/2020;
- che è stato corrisposto il 20% dell'onorario di cui all'art 6 a titolo di anticipazione ai sensi dell'art. 35 c. 18 del D.Lgs. 50/2016, come risulta in atti al prot. 24153-2021 del 22/01/2021.
- che è stato corrisposto ai sensi dell'art.6 del contratto Rep. 1346-2020 Prot. 231112 del 18/12/2020 il 70% dell'onorario, come risulta in atti al Prot.48819 del 03/03/2022
- che come indicato dall'art.6 del contratto Rep. 1346-2020 Prot. 231112 del 18/12/2020 il saldo della prestazione di cui all'art 4, sarà pagato all'atto di approvazione da parte dell'amministrazione del progetto esecutivo, in seguito alla verifica e validazione del progetto esecutivo e dopo espressa autorizzazione della stazione appaltante alla fatturazione.

CONSIDERATO

Come altresì dettagliato nella relazione del R.U.P. Arch. Silvia Giannoni (All.1):

-l'iter incerto relativo alla conclusione della procedura di approvazione del progetto, visto che l'Ateneo sta rivedendo la propria programmazione dei lavori, e l'intervento all'interno del Programma Triennale 2025-2027, approvato con delibera del C.d.A. 28/11/2024 è stato oggetto di ridefinizione della priorità ad un momento successivo al triennio, a seguito di valutazione del progetto attualmente sviluppato.

-che risulta pertanto necessario procedere al pagamento del servizio per la restante parte pari al 10% a titolo di saldo, al fine di non arrecare un pregiudizio economico al professionista;

- che il professionista ha consegnato il progetto esecutivo necessario e propedeutico ad una eventuale e successiva approvazione da parte del C.d.A. del progetto stesso, previa verifica e validazione dello stesso, qualora l'Amministrazione ritenga di procedere;

VISTO

-lo schema di atto di addendum (All.1) che modifica l'applicazione dell'art 6 del contratto Rep. 1346-2020 Prot. 231112 del 18/12/2020, per l'esecuzione del servizio tecnico in oggetto;

- la relazione propositiva del R.U.P. Arch. Silvia Giannoni (All.1);

VERIFICATO

- che risulta possibile ed opportuno procedere con la modifica dell'art.6 del contratto Rep. 1346-2020 Prot. 231112 del 18/12/2020, al fine di non arrecare un pregiudizio economico al professionista;

- l'esito positivo della regolarità contributiva, assunta al Rep.182-2025 Prot. 28125-2025 del 10/02/2025;

- la copertura finanziaria, come attestata dal Decreto Dirigenziale in atti al Rep.920-2025 Prot.115711 del 13/08/2020;

APPROVA

lo schema dell'atto di addendum (All. 1) che modifica l'applicazione dell'art 6 del contratto Rep. 1346-2020 Prot. 231112 del 18/12/2020, per l'esecuzione del servizio tecnico in oggetto

Il presente atto è sottoposto alle pubblicazioni di legge

La Dirigente
Arch. Cristina Tartari