

CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' DEL SERVIZIO DI BONIFICA BELLICA

(d.lgs. 36/2023 art. 36 e All. II.14, capo I art. 36)

Oggetto: Nuovo Plesso Didattico all'interno del campus Careggi, viale della Fratellanza – via delle Gore Firenze (FI) (codice 041.08) - Affidamento di servizio di bonifica bellica sistematica terrestre

Committente: Università degli Studi di Firenze - Piazza San Marco, 4 50121 Firenze

R.U.P.: arch. Cinzia Persiani

Impresa: Bonifiche Belliche Ediltecnica srl – Viale XX Settembre, 177 F2 54033 Carrara (MS) – PIVA: 01468720451, il cui legale rappresentante è il sig. Werther Cacciatori

Decreto di affidamento: decreto della dirigente prot. 140494 (1056) del 17/06/2024

Contratto: in data 24/07/2024 n° rep. 879/2024 registrato il 24/07/2024 al n° 173898/2024

Importo di contratto: € 87.456,27 di cui € 17.754,07 di costi per manodopera e € 36.989,73 di costi per la sicurezza, oltre IVA 22%

Perizia di variante: del 08/10/2024 prot. n° 0262211 del 25/10/2024. Importo € 102.652,53 di cui € 28.984,83 di costi per manodopera e € 10.648,05 di costi per la sicurezza, oltre IVA 22%

CUP B11B21006070001 **CIG** B153B21778 **rif. Lav.** 288.6

Con riferimento a quanto in oggetto:

- **Visto** il decreto della dirigente prot. 140494 (1056) del 17/06/2024 che approva l'affidamento del servizio di bonifica bellica alla società Bonifiche Belliche Ediltecnica srl, Viale XX Settembre, 177 F2 54033 Carrara (MS), PIVA 01468720451;
- **Visto** il contratto stipulato in data 24/07/2024 n° rep. 879/2024 e registrato il 24/07/2024 al n° 173898/2024, di importo al netto del ribasso d'asta dell'1% pari a € 87.456,27, di cui costi della sicurezza pari a € 36.989,73 e costi della manodopera pari a € 17.754,07, oltre IVA 22%;
- **Visto** l'atto di sottomissione della variante in corso d'opera del 08/10/2024 di cui al prot. n° 0274861 del 05/11/2024 che definiva il nuovo importo opere in € 102.652,53 di cui € 28.984,83 di costi per manodopera e € 10.648,05 di costi per la sicurezza oltre IVA 22%;
- **Visto** il tempo di esecuzione delle prestazioni previsto in gg lavorativi 107 a partire dalla data di consegna del servizio del 19/06/2024 di cui al prot. n° 0144599 del 20/06/2024 e la proroga di cui al prot. n° 0287725 del 18/11/2024 con cui l'impresa Bonifiche Belliche Ediltecnica richiedeva ulteriori 10 gg lavorativi per la conclusione del servizio;
- **Visto** che il servizio si è concluso il giorno 21/11/2024 e che dunque non si sono riscontrati giorni di ritardo ed il Certifica di Ultimazione del Servizio redatto dallo scrivente D.E.C. in data 25/11/2024, di cui al prot. n° 0300395 del 27/11/2024;
- **Visto** l'Attestato di Bonifica Bellica Terrestre n° 1 parziale datato 26/11/2024 e la Validazione dell'Amministrazione Difesa n° 1 in data 16/12/2024 con cui le aree sono liberalizzate sotto il profilo bellico;

sulla base del progetto originario della documentazione contrattuale e delle modifiche accorse in variante, si accerta che le prestazioni eseguite sono state svolte in conformità con le prescrizioni progettuali e contrattuali.

Ciò premesso e considerato:

- Che le prestazioni corrispondono alle previsioni del progetto del servizio approvato salvo lievi modificazioni rientranti ai sensi dell'art. 22 del D.M. 49/2018 nelle facoltà discrezionale del D.E.C, e che sono state eseguite a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- Che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni date dal Direttore di Esecuzione del Contratto in corso di esecuzione;

CERTIFICA

- Che le prestazioni indicate in oggetto e sopra descritte, eseguite dall'appaltatore in base al contratto innanzi specificato sono state regolarmente eseguite e propone la liquidazione del saldo finale, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere, all'appaltatore per le prestazioni eseguite;
- Che può essere disposto lo svincolo della cauzione.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Firenze, lì 20/01/2025

L'Impresa

Bonifiche Belliche Ediltecnica srl

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto

ing. Filippo Terreni

II RUP

arch. Cinzia Persiani