



Prot. n. 179103 Rep. n. 1576 del 10/10/2019

Pubblicato sull'Albo di Ateneo (Rep. n. 12553/2019) dal 29/10/2019 al 23/11/2019

DECRETO DIRIGENZIALE

OGGETTO: 311/2019 Opere per la messa in sicurezza idraulica degli ambiti del Canale di Cinta Orientale del Polo Scientifico Universitario di Sesto Fiorentino - Realizzazione della vasca di laminazione in via dei Frilli a Sesto Fiorentino. - Estensione incarico per il servizio di verifica ambientale e gestione terre e rocce al dott. Silvio Occhialini.-**Rif 210_N.311_2019**

CUP.B99H10000770003

CIG Z3D2A098CB

Il Dirigente

Preso atto che:

- con Decreto del Dirigente prot. n° 142497 (Rep.1453/2018) del 14/09/2018 è stato disposto l'affidamento diretto al Dott. Chimico Silvio Occhialini – via Martiri di Berceto n.5- 50068 Rufina (Fi) per la redazione del Documento preliminare e il coordinamento dei lavori per la verifica ambientale e gestione terre e rocce per un importo pari ad euro 8.730,00 oltre oneri previdenziali e fiscali per un totale di euro 10.863,61;
- Il disciplinare di incarico rep 1079/2019 prot 148506 del 03/09/2019 al punto 4.3 precisa che nel caso sia riscontrato anche un solo superamento dei valori limiti previsto (CSC) per la specifica destinazione d'uso sarà necessaria:
 1. la presentazione del Piano di Caratterizzazione,
 2. la realizzazione di indagini aggiuntive,
 3. la stesura dell'analisi di rischio sito specifica attraverso la quale si calcoleranno i limiti di contaminazione ammissibili (CSR) per il sito in oggetto da sottoporre alla conferenza dei servizi,
 4. l'eventuale progetto di bonifica se le concentrazioni rappresentative del sito fossero superiori al CSR,e prevede l'estensione dell'incarico per le prestazioni di cui ai punti 1)3)4) ai sensi dell'art.106 del D.Lgs 50/2016 con successiva negoziazione ratificata con atto aggiuntivo al Dott. Silvio Occhialini.

Considerato che:

- in data 18/09/2019 (Prot. 0159721 del 19/09/2019) il Dott. Chimico Silvio Occhialini ha trasmesso la propria relazione conclusiva da cui risulta che, esaminati i risultati, il sito non può essere considerato idoneo al progetto previsto in quanto potenzialmente contaminato;
- per quanto sopra entro 30 gg occorrerà procedere alla presentazione del Piano di Caratterizzazione da sottoporre agli Enti deputati per l'esame in Conferenza dei Servizi e successivamente all'analisi di Rischio Sito -Specifiche che comporta la necessità di procedere ad indagini aggiuntive;
- si è pertanto verificata la condizione indicata al punto 4.3 del disciplinare rep 1079/2019 prot 148506 del 03/09/2019 per l'estensione dell'incarico già conferito al Dott. Silvio Occhialini
- che detta estensione si configura come modifica contrattuale ai sensi dell'art 106 comma 1 lettera a) del D. lgs 50/2016;



- è stata predisposta la perizia per la redazione del Piano di Caratterizzazione e la stesura dell'Analisi di rischio-sito per una maggiore spesa di €. 19.800,00 (All.1) e un importo complessivo dell'incarico di €.28.800,00;
- è stato sottoscritto dal dott. Silvio Occhialini l'Atto Aggiuntivo contenente il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi per le nuove prestazioni da eseguire, immediatamente impegnativo per il Dott. Silvio Occhialini e per l'Amministrazione dopo la superiore approvazione(All.2);
- l'ammontare netto della modifica contrattuale, a seguito dell'applicazione del ribasso contrattuale pari al 3% , ammonta a € €.19.206,00 per importo contrattuale complessivo di € €.27.936,00 oltre oneri previdenziali 2% e IVA 22%;
- che la presente modifica contrattuale trova copertura finanziaria nella somma stanziata per l'esecuzione delle "Opere per la messa in sicurezza idraulica degli ambiti del Canale di Cinta Orientale del Polo Scientifico Universitario di Sesto Fiorentino - Realizzazione della vasca di laminazione in via dei Frilli a Sesto Fiorentino" - Scheda 210 - del Piano Edilizio in corso;
- che il presente servizio di verifica ambientale e gestione terre e rocce è da considerarsi urgente e indifferibile in quanto propedeutico alla realizzazione della vasca di laminazione di Via dei Frilli, necessaria per la messa in sicurezza idraulica del Polo Scientifico di Sesto Fiorentino;

per tutto quanto sopra premesso e considerato,

Visto:

- L'art.106 Comma 1 lett. a) e D.Lgs 50/2016;
- La relazione conclusiva del Dott. Chimico Silvio Occhialini presentata in data 18/09/2019 (Prot. 0159721 del 19/09/2019) da cui risulta che, esaminati i risultati, il sito non può essere considerato idoneo al progetto previsto in quanto potenzialmente contaminato.
- La necessità di procedere alla presentazione del Piano di Caratterizzazione da sottoporre agli Enti deputati per l'esame in Conferenza dei Servizi e successivamente all'analisi di Rischio Sito -Specifica e la conseguente necessità di procedere ad indagini aggiuntive
- La perizia di spesa per la presentazione del Piano di Caratterizzazione e la stesura dell'analisi di rischio sito specifica per una maggior spesa di €. 19.800,00 (All.1)
- La bozza di atto aggiuntivo e l'allegato Verbale di Concordamento dei Nuovi Prezzi per la modifica dell'incarico, ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, al Dott. Chimico Silvio Occhialini – via Martiri di Berceto n.5 - 50068 Rufina (Fi), per la redazione del Piano di Caratterizzazione e la stesura dell'Analisi di rischio-sito specifica, impegnativo sin dalla sottoscrizione per il Dott. Silvio Occhialini e per l'Amministrazione dopo la superiore approvazione (All.2), per una maggior spesa di € 19.800,00 e un maggior importo contrattuale netto di € 19.206,00 più oneri previdenziali 2% e Iva 22%;
- l'importo complessivo dell'incarico, a seguito dell'approvazione della perizia per la modifica del contratto, ammonta a €.28.800,00 per un importo contrattuale complessivo di €.27.936,00 oltre oneri previdenziali 2% e IVA 22%.
- che la presente modifica contrattuale trova copertura finanziaria nella somma stanziata per l'esecuzione delle "Opere per la messa in sicurezza idraulica degli ambiti del Canale di Cinta Orientale del Polo Scientifico Universitario di Sesto Fiorentino - Realizzazione della vasca di laminazione in via dei Frilli a Sesto Fiorentino" - Scheda 210 - del Piano Edilizio in corso;

Vista la relazione del Responsabile del Procedimento (all. A)



APPROVA

- la modifica contrattuale ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 dell'incarico del Dott. Chimico Silvio Occhialini per l'affidamento della redazione e presentazione del Piano di Caratterizzazione e la stesura dell'analisi di rischio sito specifica;
- La perizia di spesa per la redazione e presentazione del Piano di Caratterizzazione e la stesura dell'analisi di rischio sito specifica per una maggiore spesa di €. 19.800,00 oltre oneri previdenziali e IVA (All.1).
- La bozza di atto aggiuntivo (All.2) contenente il verbale di concordamento dei Nuovi Prezzi per la modifica dell' incarico, al Dott. Chimico Silvio Occhialini – via Martiri di Berceto n.5 - 50068 Rufina (Fi), per la redazione e presentazione del Piano di Caratterizzazione e la stesura dell'Analisi di rischio-sito specifica per una maggiore importo contrattuale netto di **€ 19.206,00** più oneri previdenziali 2% e Iva 22% e un importo contrattuale complessivo al netto del ribasso d'asta del 3% di **€ 27.936,00** oltre oneri previdenziali 2% e IVA 22% per un totale di 34.763,56.

La maggiore spesa di € 23.889,95 trova copertura sulla scheda di Piano n. 210 UA.A.50000.TECN.EDIL OPERA7UNIFI.EU07CANALE CO.01.01.02.06.01.04 - flusso 2019.

fv

F.to Il Dirigente
(Arch. Francesco Napolitano)

Visto per
regolarità contabile
Dott. Francesco Oriolo



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

AREA EDILIZIA

Oggetto: Pubblicazione sull'Albo di Ateneo e sul sito web Unifi del Decreto Dirigenziale Prot. n. 179103 Rep. n. 1576 del 10/10/2019.

Si precisa che il Decreto in oggetto è pubblicato integralmente mentre i relativi allegati sono consultabili presso l'Area Edilizia - P.zza Indipendenza n. 8 - 50129 Firenze.

F.to Il Dirigente
(Arch. Francesco Napolitano)