



Publicato su Albo Ufficiale, Rep. 2953/2018, 07/03/2018 al 31/03/2018

Rep. n. __370_Prot. n. 33520__ del __27/02/2018__

DECRETO DEL DIRIGENTE

Oggetto: : N.37/2018 Lavori di restauro e adeguamento funzionale del complesso universitario dell' Orbatello, in Via della Pergola n.58/64 Firenze, per le esigenze delle Facoltà dell'Area Umanistica del centro storico. Lotti 1 e 2

Affidamento adeguamento incarico di ispettore di cantiere

CUP B27D0600020001

CIG Z60122E3F7

IL DIRIGENTE

Preso atto che

- la deliberazione del 24/11/2017 del Consiglio di amministrazione che ha approvato il programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e l'elenco annuale dei lavori 2018 (scheda p.e. n. 101);
- con D.D. prot. 3407 del 18/10/2014 si conferiva l'incarico di ispettore di cantiere per la realizzazione dei lavori del Complesso dell'Orbatello all'arch. Simone Lucii, per un orario complessivo comprensivo delle spese pari a €20.265,08 oltre oneri di legge;
- i tempi contrattuali previsti per l'incarico conferito all'arch. Lucii erano subordinati a:
 - o realizzazione dei lavori ancora da realizzare per un importo al lordo di €5.533.555,69;
 - o scadenza dei lavori fissata al termine dei lavori previsti in Perizia di variante 2;
- con la delibera del CDA del 28/11/2014 si approvava la Perizia di variante 2, con la protrazione dei tempi contrattuali per cui la nuova scadenza per l'ultimazione dei lavori era fissata al 2/09/2015;
- con successive delibere venivano approvate la perizia di variante n. 3 (Cda del 26/06/2016) e la perizia di variante n. 4 (Cda 26/07/2016) con protrazione complessiva del termine contrattuale fino al 18/12/2017;
- nel corso dei lavori sono state concesse n. 3 proroghe dei tempi contrattuali che hanno portato la scadenza contrattuale dei lavori al 06/02/2018;
- il tempo dello svolgimento dell'incarico si è protratto oltre il termine di scadenza della Perizia di variante 2,
- **Considerato** la necessità di dover riconoscere le spese in funzione del maggior tempo per la protrazione dei lavori escludendo l'aggiornamento dell'onorario professionale calcolato ai sensi del D.M. 17/6/2016 per la prestazione di Ispettore di cantiere (Qc16) come previsto nell'incarico in essere;
- **Vista** la relazione del Rup (all. A) con allegato:
 - bozza di integrazione del disciplinare d'incarico (all.2);
 - bozza di notula (all. 1)

Preso atto che l'adeguamento delle spese per l'incarico di ispettore di cantiere all'arch. Simone Lucii, per la protrazione dei tempi contrattuali rispetto all'incarico conferito con D.D. 3407 del 18/10/2014 è calcolato su un rimborso giornaliero delle spese nella misura di 2/3 rispetto al rimborso giornaliero delle spese previsto con l'incarico in essere, per complessivi n. 402 giorni lavorativi, per un importo aggiuntivo di €6.466,43 per una somma complessiva comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali di €8.204,61, per un importo complessivo di onorario di €26.731,51 oltre oneri fiscali e previdenziali per complessivi €33.916,94 come risulta dalla tabella di riepilogo all. 3;

visto l'art. 36 comma 2 del D. lgs. 50/2016;

visto il D.Lgs 165/2001

Visto il decreto del direttore generale rep. 2 prot. 690 del 7/01/2016;

DETERMINA

- di approvare l'adeguamento delle spese per l'incarico professionale di ispettore di cantiere per la realizzazione del Complesso dell'Orbatello, in Via della Pergola n.58/64 Firenze, all'arch. Simone Lucii CF. LCUSMN71A03G752A, P.IVA 01021010523, con studio professionale in Colle Val d'Elsa (SI) via XX settembre 12, per un maggiore importo di €6.466,43 oltre oneri di legge;
- di approvare la bozza di notula per le nuove esigenze dell'incarico professionale per ispettore di cantiere per un importo aggiuntivo di €6.466,43 per una somma complessiva comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali di €8.204,61 per un onorario complessivo di €26.731,51 più oneri fiscali e previdenziali per un totale di €33.916,94;
- di approvare la bozza di integrazione del disciplinare d'incarico (all.2);

L'importo di € 8.204,61 flusserà nel 2018 UA.A.50000.TECNEDIL CO.01.01.02.06.01.02 OPERA5UNIFI.EU05PERGOLA58

Visto per copertura finanziaria

MS/bb

Il Responsabile

(Dott. Francesco Oriolo)

F.TO Il Dirigente

Arch. Francesco Napolitano



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

AREA EDILIZIA

Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo e pagina Web della Determina Dirigenziale, Prot. n. 33520, Rep. n°370, del 27/02/2018.

Si precisa che il Decreto è pubblicato integralmente, mentre i relativi allegati sono consultabili presso l'Area Edilizia con sede in P.zza Indipendenza 8, 50129 Firenze.

F.to Il Dirigente
(Arch. Francesco Napolitano)