



Decreto n. 759
Anno 2024
Prot. 99453 del 03/05/2024

Publicato su Albo ufficiale di Ateneo con Rep. 7467, Prot. 133219 dal 11/06/2024 al 26/06/2024

Oggetto: GASP 1603-2024 – Servizio professionale a Geologo per indagini ambientali su terre e rocce da scavo - Nuovo Plesso Didattico all'interno del campus Careggi, viale della Fratellanza – Firenze (Cod.Imm. 041.08).

Novazione incarico geologo.

CUP B11B21006070001 CIG Z583D05934 CIG variante B1643DCDDC Rif. 288.1

Il Dirigente

PRESO ATTO

- della delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/11/2023 di approvazione del Programma triennale delle opere pubbliche 2024/2026 ed elenco annuale 2024 - assestamento programma triennale delle opere pubbliche 2023/2025 ed elenco annuale 2023;
- del Decreto Dirigenziale in atti al Rep.1440 Prot.214361 del 03/12/2020 con cui è stato affidato l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in oggetto all' Arch. Cinzia Persiani;

PREMESSO CHE

- con D.D. rep. 104/2024 prot. 14934 del 19.01.2024 veniva aggiudicato il" servizio professionale a Geologo per indagini ambientali su terre e rocce da scavo - Nuovo Plesso Didattico all'interno del campus Careggi, Viale della Fratellanza – Firenze (Cod.Imm. 041.08) " allo Studio Associato Geoeco con sede in Firenze, Via Beata Umiliana, 47 C, P. I.V.A. 02285140485, che ha offerto un ribasso del 24,00% (All.1) ed una successiva offerta migliorativa del 5% in atti al prot. n. 8474 del 12/01/2024 (All.1A), per un importo pari ad € 1.624,50 oltre oneri fiscali del 4% ed IVA 22%;

VISTO

- il contratto rep. n. 84 prot. 18979 del 25.01.2024 per il servizio professionale a Geologo per indagini ambientali su terre e rocce da scavo - Nuovo Plesso Didattico all'interno del campus Careggi, viale della Fratellanza – Firenze (Cod.Imm. 041.08) stipulato tra l'Università degli



Da un secolo, oltre.

Studi di Firenze e lo Studio Associato Geoeco con sede in Firenze, Via Beata Umiliana 47 C
– P.IVA 02285470485;

CONSIDERATO come specificato nella Relazione del RUP

- che in seguito alla necessità di svolgere ulteriori analisi delle terre e rocce da scavo dei due nuovi punti di indagine e nuova prestazione professionale che prevede il coordinamento, il prelievo, la consegna, l'interpretazione dei dati e la relazione, con protrazione del tempo contrattuale di 30 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla ripresa della sospensione del servizio, si rende necessario predisporre una variante dell'incarico per il servizio descritto in premessa ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. b) e comma 2 del DLgs 36/2023 per un incremento lordo di onorario di € 843,75 che al netto del ribasso offerto è pari ad € 609,19 oltre oneri fiscali al 4% ed IVA al 22%;

VISTA

- Relazione del Responsabile del Procedimento (all.A)
- Il progetto di variante del servizio di cui in premessa composto da:
 - bozza di atto a novazione (all.1) che modifica gli artt. 2,3,7,8, e 10 del disciplinare d'incarico di cui al contratto rep. n. 84 prot. 18979 del 25.01.2024, contenente il nuovo progetto di notula che determina un incremento lordo di onorario di € 843,75 che al netto del ribasso offerto è pari ad € 609,19 oltre oneri fiscali al 4% ed IVA al 22%;
- l'art. 120 comma 1 lett. b) e comma 2 del D.Lgs 36/2023;
- la regolarità contributiva EPAP dei legali rappresentanti (all.2 e 3);
- la visura delle annotazioni ANAC constatate dal Responsabile del procedimento (all.4);
Su proposta del Responsabile del Procedimento, Arch. Cinzia Persiani,

APPROVA

- il progetto di variante, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. b) e comma 2 del D.Lgs 36/2023, al servizio professionale di Geologo per indagini ambientali su terre e rocce da scavo - Nuovo Plesso Didattico all'interno del campus Careggi, Viale della Fratellanza – Firenze (Cod.Imm. 041.08)” già affidato allo Studio Associato Geoeco con sede in Firenze, Via Beata Umiliana, 47 C, P. I.V.A. 02285140485 per un importo pari ad € 1.624,50 oltre oneri fiscali del 4% ed IVA 22%, con l'incremento di un importo lordo di € 843,75 al netto del ribasso offerto pari ad € 609,19 oltre oneri fiscali al 4% ed IVA al 22%;



Da un secolo, oltre.

- l'adeguamento del nuovo importo contrattuale ad € 2.233,69 oltre oneri fiscali al 4% ed IVA al 22% al netto del ribasso del 24% ed ulteriore miglioramento del 5% ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023;
- la protrazione del tempo contrattuale di 30 giorni naturali e consecutivi che, sommati ai 5 giorni contrattuali rimanenti a seguito della sospensione del servizio, decorrono dal verbale di ripresa del servizio;
- la modifica del disciplinare d'incarico parte integrante del contratto rep. n. 84 prot. 18979 del 25.01.2024 secondo la bozza di atto a novazione (all. 1)

L'importo totale di € 2.834,11 comprensivo di oneri previdenziali 4% ed IVA al 22% trova copertura sui fondi: UA.A.50000.TECN.EDIL.OPERA12.EU12CAMPUSCAREGGI - CO.01.01.02.06.01.02 scheda 288 flusso 2024.

\sc

Visto di regolarità contabile
U.P. Servizi di Ragioneria e Contabilità
Dott. Francesco Oriolo

F.to La Dirigente
Arch. Cristina Tartari



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Da un secolo, oltre.

AREA
PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
GRANDI OPERE

Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo e sito web Unifi di Determina Dirigenziale Rep. n. 759 Prot. n. 99453 del 03/05/2024.

Si precisa che il Decreto è pubblicato integralmente, mentre i relativi allegati sono consultabili presso l'Area Programmazione e Sviluppo Grandi Opere con sede in P.zza Indipendenza 8, 50129 Firenze.

F.to La Dirigente
Arch. Cristina Tartari