



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE  
Da un secolo, oltre.

AREA  
AFFARI GENERALI E LEGALI  
SETTORE GARE E APPALTI

G013\_2024 - Gara europea a procedura aperta per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori del "Nuovo Plesso Didattico nel Campus Ospedaliero Universitario Careggi" da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Proroga del procedimento, ai sensi del co. 1, lett. a) dell'All. 1.3 al D.lgs. 36/2023. CUP B11B21006070001 CIG B4ED1BE4BF - RUP Arch. Cinzia Persiani – DECRETO DI PROROGA PROCEDURA

#### DECRETO DIRIGENZIALE

*Il Dirigente,*

DATO ATTO che con decisione di contrarre rep. n. 2347/2024, prot. n. 322407 del 17/12/2024, pubblicata in Albo ufficiale di Ateneo al rep n. 16832/2024, prot. n. 325521 del 19/12/2024, è stata indetta la "Gara europea a procedura aperta per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori del "Nuovo Plesso Didattico nel Campus Ospedaliero Universitario Careggi" da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

DATO ATTO che l'Avviso di indizione della procedura è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea OJ S 248/2024 del 20/12/2024;

CONSIDERATO che la procedura è stata pubblicata sulla PAD Start Toscana, il 27/12/2024 (ID 056038/2024), con termine di presentazione offerte il 03/03/2025 ore 12:00;

CONSIDERATO che l'All. I.3 al D.lgs. 36/2023, fissa in mesi nove il termine di conclusione del procedimento di gara nel caso di procedure aperte aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basata sul rapporto qualità e prezzo;

DATO ATTO che, a seguito dell'istanza motivata del RUP, prot. n. 217215 del 26/08/2025, è stata disposta, con decreto dirigenziale rep. 1691, prot. n. 222952 del 01/09/2025, la proroga del termine di conclusione del procedimento al giorno 27/12/2026, ai sensi di quanto disposto dall'all. I.3 al D.lgs. 36/2023(Codice appalti) ;

VISTO il co. 5 del citato Allegato, a sensi del quale *"in presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti rispettivamente per un ulteriore mese e per ulteriori tre mesi."*;



RICHIAMATE integralmente le motivazioni del RUP di cui alla nota prot. n. 363023 del 11/12/2025 (All. 1);

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di disporre una proroga di mesi 3 (tre) al termine di conclusione del procedimento,

VISTI gli art.1, 17 e le disposizioni di cui al richiamato All. I.3 al Codice Appalti, ciò premesso,

DECRETA

- a) di prorogare il termine di conclusione del procedimento, di cui alla lett. a) del co. 1 dell'All. 1.3 al Codice appalti di ulteriori tre mesi, ai sensi del co. 5 dell'art. 1 del citato Allegato;
- b) per l'effetto, il termine di conclusione del procedimento viene postposto alla data del 27/03/2026;
- c) di pubblicare il presente provvedimento in Albo ufficiale di Ateneo, disponendo che ne sia data comunicazione ai Concorrenti con le modalità di cui all'art. 29 del Codice appalti;
- d) di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art. 25 del codice sulla piattaforma di approvvigionamento digitale per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del contratto in interazione con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23 nonché con i servizi della piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- e) fermo il resto.

Allegati :

1. Nota RUP prot. n. 363023 del 11/12/2025

Il Dirigente  
Dott. Massimo Benedetti