



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Da un secolo, oltre.



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

AREA
PROGRAMMAZIONE SVILUPPO
GRANDI OPERE

A C.I.T.E.P. Società Cooperativa
Via Galcianese, 93D/E
59100 PRATO
codice fiscale e numero
d'iscrizione 01260170483
citeplavori@legalmail.it
e p.c. Al Direttore dei lavori
Ing. Leonardo Bessi
leonardo.bessi@unifi.it
Coordinatore per la Sicurezza
Ing. Sara Vasarri
sefingegneria@pec.it

Oggetto: Lavori di "Manutenzione Straordinaria, modifiche interne e prospettiche locali piano terra n. 76, 77, 78, 79 Dipartimento di Fisica e Astronomia Via G. Sansone n.1 Sesto Fiorentino (FI) (Cod. Imm. 0310.00)" - Affidamento conseguente alla sottoscrizione dell'ACCORDO QUADRO Rep. n. 796/2021 Prot. n. 222234 del 01/09/2021 - CUP B92F16000550006 Overheads del Progetto Horizon 2020 ERC TOPSIM - Topology and symmetries in synthetic fermionic progetto ELABFISICA - Concessione di proroga vs. istanza ns. prot. 12476 del 21/01/2025. CIG B2642156AE - Rif. Scheda MS-FPE.9_FISICA_lavori.

CONCESSIONE DI PROROGA
(art. 107 co. 5 D.lgs. 50/2016)

Vista la richiesta di proroga pervenuta per PEC il 21/01/2025, assunta al nostro protocollo n. 12476 del 21/01/2025, sentito il Direttore dei Lavori, considerate le circostanze illustrate e ritenute accoglibili, si concede a Codesta Impresa una proroga di giorni 17 (diciassette) naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori in oggetto.

Con il riconoscimento della proroga il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori viene posticipato al 14/02/2025.

La detta proroga viene concessa a condizione che Codesta Impresa non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta, diversi dalle condizioni contrattuali.

Si richiede a Codesta Impresa di trasmettere l'aggiornamento del cronoprogramma dei lavori al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione entro due giorni dal ricevimento della presente.

La presente proroga dovrà essere restituita a quest'ufficio debitamente firmata dall'Impresa in segno di ricevuta.

L'Impresa
C.I.T.E.P. Soc. Coop.

Il Responsabile del Procedimento
(ing. Marco Daou)