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AREA GESTIONE E 
ADEGUAMENTO PATRIMONIO 

IMMOBILIARE 
 

Firenze…………………………………… 

Prot. n°…………………… pos …………………………… 

Da citare nella risposta 

Rif. 

Allegati .……………………………………………………... 

Alla BIO-CLIMA SERVICE S.R.L. 

 Viale Delle Industrie 33 

 20881 Bernareggio (MB) 

Pec:  nfobioclimaservice@pec.it 

Alla c.a. Ing. Gianpaolo Mura 

Oggetto:  Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della legge 11 

settembre 2020, n. 120 e s.m.i., dei servizi di controllo, verifica e manutenzione per 

cappe chimiche, cappe biologiche, armadi di sicurezza per prodotti chimici e cabine di 

sicurezza installati in vari edifici universitari per la durata di 9 mesi. Contratto Rep. 

698/2023 Prot. 191669 del 01.09.2023 – CIG 969764804C   

Con riferimento al Servizio in oggetto, 

Visto 

- La consegna del Servizio del 18.06.2025 come da apposito Verbale registrato con 

Atto Rep. 124/2024 Prot. 141889 del 18.06.2024, sottoscritto dalle parti e dal quale 

decorreva il tempo utile del Servizio stabilito in 12 (dodici mesi), con l’ultimazione fissata 

per il 18.06.2025; 

Considerate 

- le segnalazioni di richiesta d’intervento per guasti sopraggiunti in corso di 

svolgimento del servizio, prese in carico dall’Appaltatore prima della scadenza del 

servizio; 

- Ravvisata la complessità degli interventi di riparazione e ripristino delle regolari 

condizioni di esercizio degli impianti e delle attrezzature la difficoltà di 

approvvigionamento di apparecchiature/dispositivi da sostituire entro il termine di 

scadenza contrattuale; 

Tenuto conto inoltre 

- Della variazione societaria di fusione per incorporazione della Società Muse 

Tecnologie Srl in Bio-Clima Service Srl, attraverso Atto Notarile n. 14325 del 16.04.2025 

comunicata con nota acquisita dall’Università degli Studi di Firenze con Prot. 104846 del 

12.05.2025; 

- Nelle more degli esiti delle verifiche di legge da eseguirsi, previste dal Codice 

Appalti, per il controllo dell’Appaltatore sull'esecuzione del Servizio in oggetto; 



 

 

Nome Cognome 
Dirigente 

Via XXX, X – XXXX Firenze 
Nome.cognome@unifi.it  

+39 055 XXXXXXX 
P.IVA/Cod. Fis. 01279680480 

AREA 
PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO 

GRANDI OPERE 

Tutto ciò premesso e considerato 

il sottoscritto Dott. Ing. Nicola Agnello, Responsabile del Procedimento del Servizio 

in oggetto stante l’effettiva e comprovata impossibilità ad adempiere nei tempi 

contrattuali previsti 

CONCEDE 

a Codesta Spett.le Ditta, la proroga di ulteriori 60 (sessanta) giorni naturali e 

consecutivi con scadenza del termine utile al 18 agosto 2025. 

Firenze. Data della firma digitale  

 

 

Il RESPONSABILE 

DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Ing. Nicola Agnello 
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