
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Firenze, 

 
Prot. n°…………………… pos …………………… 

Da citare nella risposta 
Rif. 
Allegati .………………………………………………… 

 
TRASMESSA A MEZZO P.E.C. 

AREA 
EDILIZIA 

Unità di Processo Piano Edilizio 

 
 

 
Alla Spett.le Impresa 

Italserrande S.a.s. di Gesualdi Niko & C 

PEC italserrande@pecprato.it 

 
 
E p.c. Al Verificatore società C.E.T. 

Ing. Alessandro Malvezzi 

alessandro.malvezzi@consorzioenergiatoscana.it 

 

OGGETTO: Appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di realizzazione di 

una installazione/struttura sperimentale temporanea e realizzazione di lucernari in copertura in un 

blocco edilizio nel complesso universitario di Santa Verdiana, Largo Annigoni, 4 - Firenze (Cod. Imm. 

020.00). 

CUP: B14I19000290005 CIG: 9847657F9F - rif. MS-FPE 

 
CONCESSIONE DI PROROGA n°2 PER LA CONSEGNA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

 
Visto il verbale di consegna dell’appalto integrato che coincide con l’avvio della progettazione esecutiva 

del 05/06/2023 prot. 122479 (138) che prevede la consegna del progetto esecutivo  il  giorno 19/06/2023; 

vista la richiesta di proroga pervenuta per PEC in data 16/06/2023, assunta al protocollo n°132582 del 

19/06/2023 e concessa con nota prot. 132756 del 19/06/2023; 

vista la richiesta di proroga pervenuta per PEC in data 23/06/2023, assunta al protocollo n°137919; 

viste le circostanze illustrate e ritenute accoglibili 

si concede 

a Codesta Impresa una proroga di giorni 7 (sette) naturali e consecutivi per la consegna della 

progettazione in oggetto. 

Con il riconoscimento della proroga il nuovo termine contrattuale è posticipato al giorno 30/06/2023. 

 
La detta proroga viene concessa a condizione che Codesta Impresa non tragga motivi per accampare 

diritti o pretese di sorta, diversi dalle condizioni contrattuali. 

 
Codesta Impresa dovrà consegnare entro martedì 27/06 p.v. l’elenco degli elaborati che compongono 

il progetto. 

 
La presente proroga dovrà essere restituita a quest’ufficio debitamente firmata dall’Impresa in segno di 

ricevuta. 

 

Italserrande S.a.s. di Gesualdi Niko & C F.to Il Responsabile del Procedimento 
(arch. Cinzia Persiani) 

 

 
Area Edilizia 
P.zza Indipendenza, 8 – 50129 Firenze 
Telefono +39 055 2757133 -7124 
posta certificata: servizi.tecnici@pec.unifi.it 
P.IVA | Cod. Fis. 01279680480 
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AREA PROGRAMMAZIONE 

E SVILUPPO GRANDI OPERE 

 

 

Oggetto: Pubblicazione su sito web Unifi di Atto di Cantiere Rep. n. 151 Prot. n. 139934 del 

26/06/2023.  

Si precisa che l’originale del documento è consultabile presso l’Area Programmazione e Sviluppo 

Grandi Opere con sede in P.zza Indipendenza 8, 50129 Firenze.  

 

         F.to La Dirigente  

     Arch. Cristina Tartari 

 

 


